

ETAPA	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
1	Wireframe			
	Desenvolvimento Wireframe	Tangram	24/09/25	29/09/25
	Aprovação/Retorno	Casasanto	30/09/25	30/09/25
	Ajustes Wireframe (se necessário)	Tangram	01/10/25	01/10/25
	Apresentação Cliente	Casasanto	02/10/25	02/10/25
	Aprovação/Retorno	MMG	03/10/25	03/10/25
2	Home + Página de Texto Imagem e Vídeos [Sobre a empresa, Sustentabilidade] (Landing page, institucional, provisória)			
	Desenvolvimento Conteúdo	Casasanto	01/10/25	03/10/25
	Layout páginas	Casasanto	06/10/25	09/10/25
	Apresentação Cliente	MMG	10/10/25	
	Aprovação/Retorno	MMG	13/10/25	13/10/25
	Ajustes (se necessário) Layout e Texto	Casasanto	14/10/25	17/10/25
	Layout Prototipo Desktop	Tangram	14/10/25	17/10/25
	Layout Prototipo Mobile	Tangram	20/10/25	23/10/25
	Aprovação final	MMG	24/10/25	x
	Desenvolvimento	Tangram	13/10/25	31/10/25
	SITE NO AR (LP)		01/11/2025	